## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

## Пояснительная записка к паспорту проекта СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

#### 1. Команда проекта

Над проектом работали следующие студенты:

- 1. Балезина Вероника Сергеевна, 231-331
- 2. Вишневский Иван Николаевич, 221-513
- 3. Ильичёва Татьяна Юрьевна, 231-331
- 4. Исупова Полина Александровна, 231-335
- 5. Касумова Наида Рашидовна, 231-323
- 6. Кусов Дмитрий Станиславович, 231-332
- 7. Папоян Гагик Карапетович, 231-333
- 8. Полюха Диана Алексеевна, 221-375
- 9. Стасюк Тихон Сергеевич, 221-711
- 10. Федюшкин Никита Андреевич, 231-362
- 11. Акбаров Назирбек Холикджонович, 241-352
- 12. Серебрякова Ирина Сергеевна, 241-339
- 13. Сливченко Андрей Алексеевич, 241-352
- 14. Холодкова Мария Дмитриевна, 241-331

#### 2. Заказчик проекта

Заказчиком проекта выступает Объединенная первичная профсоюзная организация Московского политехнического университета Московской городской организации общероссийского профсоюза образования.

Профсоюз защищает права студентов и обучающихся, является оператором выплат, таких как - стипендии, материальные помощи, дотации. Профсоюзная организация это возможности, которые может получить любой человек, состоящий в профсоюзе. Этими возможностями могут быть образовательные форумы, оздоровительные выезды, поездки на отдых, экскурсионные поездки. На учёте в объединенной первичной профсоюзной организации состоят как работники, так и обучающиеся.

Сайт нужен профсоюзной организации для: поддержания имиджа бренда, повышения вовлеченности сотрудников и студентов о профсоюзной деятельности, удобства и доступности информации, привлечения новых членов профсоюза, документирования и отчетности.

#### 3. Проблематика

Проблематика проекта: Сайт профорганизации Московского политеха в настоящее время обладает низкой востребовательностью среди среди студентов и сотрудников университета. Основные причины заключаются в следующем:

- 1) Устаревший формат и дизайн. Интерфейс сайта не соответствует современным стандартам: он не интуитивен, визуально устарел и не привлекает внимание пользователей. Это снижает интерес к публикуемым материалам и затрудняет взаимодействие с ресурсом.
  - 2) Отсутствие ключевых функций и удобств:
- Неструктурированная информация. Данные представлены в виде статических страниц без единой логики, что затрудняет поиск и снижает эффективность пользования сайтом.
- Недостаточная навигация. Меню сайта ограничено по функциональности, отсутствует логичная иерархия разделов, что усложняет ориентирование, особенно для новых пользователей.
- Отсутствие адаптивного дизайна. Сайт не оптимизирован для работы на мобильных устройствах, что ограничивает его доступность.

#### 4. Актуальность

Актуальность проекта: Модернизация сайта профорганизации необходима в условиях цифровизации и роста требований к качеству информационных ресурсов. Актуальность проекта обусловлена следующими факторами:

- 1. Повышение вовлеченности пользователей. Обновленный сайт будет способствовать росту интереса к деятельности профкома и повышению участия студентов и сотрудников в общественной жизни университета.
- 2. Соответствие современным требованиям. В современном образовательном пространстве важны доступность, удобство и мобильность информационных систем. Новый сайт позволит профорганизации соответствовать ожиданиям своей аудитории.

#### 5. Цель и задачи проекта

Цель проекта: Создание рабочей версии сайта Профорганизации Московского Политеха, отвечающей запросам сотрудников и студентов университета

#### Задачи проекта:

- 1. Проведение опроса, выявление потребностей ЦА;
- 2. Сбор нормативно-справочной информации;
- 3. Разработка карты сайта;
- 4. Разработка дизайна сайта;
- 5. Сбор справочной информации;
- 6. Создание интерфейса каждой страницы сайта (макеты);
- 7. Верстка каждой страницы сайта;
- 8. Тестирование сайта;
- 9. Сбор обратной связи с заказчика и ЦА;
- 10. Техническая документация.

#### 6. Структура работы

Годовой цикл работы:

## 1) Проведение опроса, выявление потребностей целевой аудитории

- 1.1 составление и распространение опроса
- 1.2 анализ проведения опроса
- 1.3 по данным выявить потребность в новом сайте и в потиматизации разделов для него
  - 1.4 составление swot анализа проекта

## 2) Сбор нормативно-справочной информации

- 2.1 сбор информации из разных источников
- 2.2 анализ собранной информации и структурирование текстов по разделам
- 2.3 систематизация информации для студентов-бюджетников , студентов-платников, иностранных студентов

## 3) Разработка карты сайта

3.1 схематичная разработка страниц сайта

- 3.2 построение связей между страницами сайта
- 3.3 выделение 4 разделов:
- 3.4 разделение для студентов и сотрудников
- 3.5 выделение тематических блоков

#### 4) Разработка дизайна сайта

- 4.1 разработка компонентов, выбор цветовой темы
- 4.2 сборка интерфейса сайта
- 4.3 выявление приоритетных разделов сайта
- 4.4 подборка референсов для сайта
- 4.5 создание разных макетов
- 4.6 выделение приоритетных блоков

#### 5) Сбор справочной информации

- 5.1 Исследование целевой аудитории и их потребностей
- 5.2 Изучение конкурентов и подобных ресурсов
- 5.3. Сбор актуальных данных о профсоюзных соглашениях, мероприятиях и новостях
  - 5.4 Создание базы данных с необходимой информацией для сайта

## 6) Создание интерфейса каждой страницы сайта (макеты)

- 6.1 построение связи между страницами сайта
- 6.2 Разработка архитектуры сайта и навигационной структуры
- 6.3 Создание схемы пользовательского пути (user flow)
- 6.4 Определение логики переходов между разделами
- 6.5 Проектирование основных меню и подменю
- 6.6 Проверка логики связей на соответственно прототипах
- 6.7 Разработка анимационных эффектов для страниц и элементов
- 6.8 Внедрение плавных скроллов и переходов страниц
- 6.9 Создание интерактивных элементов для повышения вовлеченности
- 6.10 Тестирование анимаций на разных устройствах и браузерах

## 7) Верстка каждой страницы сайта

- 7.1 Адаптивная верстка для различных устройств и экранов
- 7.2 Интеграция с backend-частью (если требуется)

- 7.3 Оптимизация скорости загрузки страниц
- 7.4 Внедрение SEO-методов и метатегов для улучшения поиска

#### 8) Тестирование сайта

- 8.1 Проверка кроссбраузерной совместимости
- 8.2 Тестирование функций и интерактивных элементов
- 8.3 Проверка мобильной адаптивности
- 8.4 Исправление найденных ошибок и багов
- 8.5 Проведение User Acceptance Testing (UAT)
- 8.6 включение команд для измерения статистики посещаемости сайта

## 9) Сбор обратной связи с заказчика и целевой аудитории

- 9.1 Проведение интервью и обсуждений с заказчиком
- 9.2 Организация опросов и анкет для пользователей
- 9.3 Анализ отзывов и замечаний для внесения улучшений
- 9.4 Постоянное обновление контента на основе обратной связи
- 9.5 Мониторинг эффективности сайта и определение новых требований

#### 10) Техническая документация

- 10.1 Детальное описание архитектуры сайта и технологий
- 10.2 Инструкции по управлению и обновлению контента
- 10.3 Документация по взаимодействию с базой данных и АРІ
- 10.4 Руководства по настройке систем аналитики и мониторинга
- 10.5 Технические требования и стандарты для дальнейшей поддержки

## Этапы работы над продуктовым результатом

## 1. Сбор справочной информации

На этом этапе происходил сбор информации, которая была использована для наполнения сайта.

В ходе выполнения задач из этого раздела были выполнены:

- Получение информации по секции работников Московского Политеха. Полученная информация впоследствии легла в основу подраздела «Работнику» раздела «Справочник» на сайте.
- Получение и изучение информации о профсоюзной многофункциональной карте «ПрофПлюс». Полученные сведения в дальнейшем были отражены на странице «Справочник» сайта.
- Стилистическая проверка информации, полученной при выполнении задач, перечисленных выше, и её корректировка при необходимости.

#### 2. Создание интерфейса каждой страницы

На этом этапе командой дизайна создавался макет каждой страницы сайта, отражающий интерфейс этих страниц в готовом продукте.

В ходе выполнения задач из этого раздела были созданы:

- Макет главной страницы. На этой странице отображена краткая информация о профсоюзной организации университета, представленная в цифрах, блоки с новостями и информация о партнёрах организации.
- Макет раздела «Справочник». На этой странице реализованы два «Работнику» и «Студенту», в подраздела: которых, соответственно, содержится полезная информация для членов профсоюзной организации. Для работников описаны темы: «Материальная помощь», «Выплаты в связи с юбилеем», «Дополнительные оплачиваемые дни отпуска», «Оздоровление и отдых», а также «Программы лояльности». Для студентов были реализованы «Бюджетнику», «Платнику», «Иностранцу», следующие темы: «Проживающему общежитии», «Льготный проезд», «Дотация В помощь», «Урегулирование споров» «Программы материальная лояльности». Каждая из тем имеет сноски, в которых описана информация в соответствии с темой.

- Макет раздела «Новости». В этом разделе показаны новости в виде подсвеченных разными цветами блоков, каждая из которых имеет заголовок, дату и фотографию.
- Макет раздела «Проекты». В этом разделе перечислены проекты, реализованные профсоюзной организацией. Каждый проект выделен в отдельный блок с цветной рамкой, в котором представлены логотип проекта, его краткое описание и ссылка на социальную сеть проекта.
- Были реализованы макеты страниц «Загрузка», «Ошибка 404» и «Ошибка сайта».

#### 3. Разработка фронтенд-приложения

На этом этапе команда программного блока по имеющимся макетам реализовывала фронтенд-сторону сайта.

В ходе выполнения задач на этом этапе были созданы:

- Главная страница сайта полностью функционирующая, включающая анимации и соответствующая созданному макету.
- Страница «Справочник» при первом открытии отображает общее описание, а при нажатии на кнопки «Работнику» или «Студенту» демонстрирует полезную информацию для выбранной группы членов профсоюзной организации. Реализованы анимации выпадения текстовых блоков при взаимодействии с ними.
- Страница «Новости» реализованы подсвеченные цветом блоки с датой, заголовком и фотографией, а также анимация выпадения текста при нажатии на блок, содержащего полное описание новости.
- Страница «Проекты» при первом открытии отображает общее описание представленной информации, а при нажатии на кнопки «Работнику» или «Студенту» демонстрирует реализованные для

соответствующей группы проекты. Реализованы анимации выпадения текстовых блоков при взаимодействии с ними.

#### Разработка бэкенд-приложения

На этом этапе команда программного блока реализовывала бэкенд-сторону сайта.

В ходе выполнения задач на этом этапе была создана:

• Админ-панель сайта — исправно функционирующая система, позволяющая вносить необходимые корректировки, а также добавлять новые записи (что особенно важно для разделов «Новости», «Проекты» и «Справочник»).

#### 7. Промежуточный продуктовый результат.

На текущем этапе разработки сайта реализован функциональный прототип, соответствующий дизайн-макету в Figma.

#### Дизайн сайта в Figma:

Сейчас дизайн сайта разделен на две версии: десктопную и мобильную.

В каждой из них ведется параллельная работа и на данный момент реализованы:

- · Страница «Главная»
- · Страница «Справочник студенту»
- · Страница «Справочник работнику»
- · Страница «Проекты студенту»
- · Раздел «Новости»
- · Страница с ошибкой «404»
- · Страница с ошибкой сайта

Реализована анимация для загрузки сайта

Каждая страница имеет уникальные анимации и соответствует тематике проекта.

#### Веб-сайт:

Внешне сайт соответствует макету дизайна, выполненному в Figma. Сайт так же, как и макет разрабатывается одновременно для десктопной и мобильной версий. На данный момент реализованы:

- · Страница «Главная»
- · Страница «Справочник студенту» (все разделы справочника анимированы в соответствии с макетом дизайна)
  - · Страница «Проекты студенту»
  - · Страница с ошибкой «404»

#### Результаты:

1. Проведение опроса, выявление потребностей ЦА

30% студентов обращаются к университетской документации раз в месяц, 30% пару раз за полгода.из них только 55 процентов считает нынешний сайт удобным и при условии его обновления им бы точно пользовались порядка 77.5%

- 2. Сбор нормативно-справочной информации Были структурированы все собранные данные и составлен справочник.
- 3. Разработка карты сайта

По завершении работы мы предоставили карту сайта, которая содержит 13 разделов

4. Разработка дизайна сайта

Были выполнены:

Анализ собранной информации, составленной карты сайта

Проведение сравнения, поиск референсов

Формирование макетов страниц,

сформированы макеты 2 страниц, планируется проведение А/В тестов

- 5. Проектирование интерфейса
- 6. Верстка сайта
- 7. Сбор обратной связи с заказчика и ЦА
- 8. Техническая документация

#### 8. Выводы

В заключение можно отметить, что работа над сайтом профсоюзной организации Московского Политеха продемонстрировала системный подход к разработке цифрового продукта, ориентированного на потребности целевой аудитории. На каждом этапе — от сбора справочной информации до реализации фронтенд- и бэкенд-приложений — команда обеспечила соответствие дизайна и функционала поставленным задачам. Результаты опроса подтвердили актуальность проекта: 77,5% респондентов выразили готовность пользоваться обновлённым ресурсом, что подчеркивает его практическую значимость для студентов и сотрудников.

#### Ключевыми достижениями стали:

- Создание интуитивного интерфейса с анимированными элементами, улучшающими пользовательский опыт;
- Разработка структурированного справочника, охватывающего 13 разделов;
  - Реализация админ-панели для оперативного управления контентом;
  - Адаптация дизайна под мобильные и десктопные устройства.

Дальнейшая работа должна быть направлена завершение на А/В-тестирования макетов, интеграцию недостающих разделов (например, «Проекты для работников») и постоянный сбор обратной связи для итеративного улучшения ресурса. Успешная реализация прототипа создаёт прочную превращения основу ДЛЯ сайта ключевой инструмент взаимодействия профсоюза с членами организации.